
Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara de Vereadores de Santiago-RS Data: 25/04/2018

Item Parcela_1 Parcela_2 Parcela_3 Parcela_4 Parcela_5 Total

DEMOLIÇÕES 14.017,21      (100,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 14.017,21  (100,00%)

SERVIÇOS INICIAIS 6.251,22      (100,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 6.251,22  (100,00%)

FUNDAÇÕES 18.341,04      (100,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 18.341,04  (100,00%)

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 3.737,00  (50,00%) 3.737,00  (50,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 7.474,00  (100,00%)

PAREDES 9.300,34  (50,00%) 9.300,34  (50,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 18.600,68  (100,00%)

COBERTURA 0,00  (0,00%) 25.245,40  (80,00%) 0,00  (0,00%) 6.311,35  (20,00%) 0,00  (0,00%) 31.556,75  (100,00%)

PAVIMENTAÇÃO 0,00  (0,00%) 10.091,96  (10,00%) 50.459,79  (50,00%) 30.275,87  (30,00%) 10.091,96  (10,00%) 100.919,58  (100,00%)

REVESTIMENTOS 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 13.849,57  (60,00%) 9.233,04  (40,00%) 0,00  (0,00%) 23.082,61  (100,00%)

ESQUADRIAS E VIDROS 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 11.072,08  (60,00%) 7.381,38  (40,00%) 18.453,46  (100,00%)

PINTURAS 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 18.596,82      (100,00%) 18.596,82  (100,00%)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 0,00  (0,00%) 3.831,32  (20,00%) 3.831,32  (20,00%) 9.578,30  (50,00%) 1.915,66  (10,00%) 19.156,60  (100,00%)

INTALAÇÕES ELETRICAS 0,00  (0,00%) 2.032,47  (20,00%) 2.032,47  (20,00%) 3.048,70  (30,00%) 3.048,70  (30,00%) 10.162,34  (100,00%)

SERVIÇOS FINAIS 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 2.781,39      (100,00%) 2.781,39  (100,00%)

TOTAL PARCELA 51.646,81   (17,85%) 54.238,49   (18,74%) 70.173,15   (24,25%) 69.519,34   (24,02%) 43.815,91   (15,14%) 289.393,70   (100,00%)

TOTAL ACUMULADO 51.646,81   (17,85%) 105.885,30   (36,59%) 176.058,45   (60,84%) 245.577,79   (84,86%) 289.393,70   (100,00%)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BDI INCLUSO


