

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Sede Câmara Municipal de Vereadores **Endereço:** Rua Fridholdo Fischer, Quadra 37, Lote 35A
Proprietário: Câmara de Vereadores de Victor Graeff/RS **Cidade:** Victor Graeff/RS

Mês base = fevereiro 2014, abril 2015, agosto de 2016, fevereiro de 2017 e dezembro 2017

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.	BDI usado 25%			
				Custo Unit.	Custo Total	Código Sinapi	Valor Sinapi
8	Pavimentações						
8.3	Piso Porcelanato	m²	212,94	103,88	22.120,21	87.258	83,10
8.5	Rodapé em granito	m	191,77	71,13	13.640,60	84.167	56,90
8.7	Regularização Contrapiso = 3cm	m²	329,72	42,31	13.950,45	87632	33,85
8.8	PISO VINILICO, em régua, uso comercial, alto tráfego, fixado com cola, linha amadeirada ou linho	m²	116,78	117,08	13.672,60	72186	93,66
8.9	Acabamento para piso vinílico	m	80,00	18,75	1.500,00	local	15,00
8.10	Rodapé em EPS 10cm c/ 1 frizo 16mm	m	130,00	25,00	3.250,00	local	20,00
	Total do item R\$				68.133,86		
10	Esquadrias + divisórias internas						
10.2	Porta Madeira para banheiro 60x160	unid.	3,00	314,16	942,48	74139/002	251,33
10.3	Porta Madeira para banheiro 80x160	unid.	2,00	362,61	725,22	74139/001	290,09
10.4	Porta madeira lisa p/ pintura 90x210	unid	17,00	433,96	7.377,32	73910/010	347,17
10.5	Divisória em marmorite	m²	14,06	339,10	4.767,75	73774/1	271,28
	Total do item R\$				13.812,77		
13	Instalações Elétricas						
13.23	Pendente central, redondo, em cristal, diâmetro = 1m	unid.	1,00	3.750,00	3.750,00	local	3.000,00
13.32	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	unid.	3,00	34,98	104,94	38774	27,98
13.33	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR, 30 W	unid.	3	137,13	411,39	39390	109,7
13.34	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR	unid.	37	85,35	3157,95	39385	68,28
13.35	LUMINARIA LED DE EMBUTIR 36W	unid.	55	112,5	6187,5	local	90
13.36	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO LUMINARIAS	unid.	98,00	37,5	3675	local	30
	Total do item R\$				17.286,78		
14	Instalações hidro-sanitárias						
14.4	Louças e metais						
14.4.1	Vaso sanitário com caixa acoplada - Louça Branca	unid	7,00	511,46	3.580,22	86.932	409,17
	Bancada, c/ cuba e torneira, granito cinza						
14.4.2	E:3cmx50cmx60cm larg.	unid	8,00	1.125,39	9.003,12	93.441	900,31
14.4.3	Mictório em louça	unid	1,00	628,34	628,34	74234/001	502,67
14.4.4	Assento para vaso sanitário	unid	7,00	23,46	164,22	74230/001	18,77
14.4.5	Porta toalhas metálico	unid	4,00	85,00	340,00	local	68,00
14.4.6	Papeleira metálica	unid	7,00	38,75	271,25	local	31,00
14.4.7	Saboneteira metálica	unid	4,00	38,75	155,00	local	31,00
14.4.8	Torneira para pia de cozinha, de parede	unid	1	151,99	151,99	86910	121,59
14.4.9	Torneira plástica (garagem + externas)	unid	4	38,63	154,52	86916	30,9
14.4.10	Gancho para bolsa	unid	7	18,75	131,25	local	15,00
	Total do item R\$				14.579,91		
15	Pinturas						
15.1	Pintura látex acrílica, sem selador, paredes rebocadas	m²	2.134,90	12,13	25.896,34	73954/1	9,70
15.2	Fundo preparador acrílico	m²	2.134,90	5,29	11.293,62	84653	4,23
15.3	Esmalte sobre madeira	m²	39,25	26,78	1.051,12	74065/3	21,42
15.4	Fundo sintético nivelador branco	m²	39,25	11,8	463,15	84657	9,44
15.8	Pintura látex acrílica, sem selador, sobre gesso	m²	39,25	12,13	476,10	73954/1	9,70
15.11	TEXTURA ACRILICA	m²	828	13,74	11376,72	95305	10,99
	Total do item R\$				50.557,05		
16	Serviços Finais						
16.1	Corrimão metálico para rampa e escada externa	m	26,00	376,70	9.794,20	74195/001	301,36
16.2	BANCADA DE MARMORE POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M com cuba	unid.	1	724,4	724,4	86893	579,52
16.3	Limpeza obra	m²	436,48	2,85	1.243,97	9.537	2,28
16.4	Grama Esmeralda em Rolo (inclui plantio)	m²	60,00	26,54	1.592,40	85.180	21,23
16.5	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" (Plenário)	m	9,50	127,21	1.208,50	84.863	101,77
16.6	Brita 1	m³	16,00	121,58	1.945,28	83.683	97,26
	Total do item R\$				16.508,74		

Total geral R\$ 180.879,11

Victor Graeff, 19 de março de 2018.

Lisiane De Negri
Arquiteta e Urbanista - CAU A58239-5

Adriano Mattge
Presidente Câmara Municipal de Vereadores

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Sede Câmara Municipal de Vereadores
Proprietário: Câmara de Vereadores de Victor Graeff/RS

Endereço: Rua Fridholdo Fischer, Quadra 37, Lote 35A
Cidade: Victor Graeff/RS

Item	Descrição dos serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
8	Pavimentações						
8.3	Piso Porcelanato	55	55	45	100		100
8.5	Rodapé em granito			100	100		100
8.7	Regularização Contrapiso = 3cm	100	100				
8.8	PISO VINILICO, em réguas, uso comercial, alto tráfego, fixado com cola, linha amadeirada ou linho	55	55	45	100		100
8.9	Acabamento para piso vinílico			100	100		100
8.10	Rodapé em EPS 10cm c/ 1 frizo 16mm			100	100		100
10	Esquadrias + divisórias internas						
10.2	Porta Madeira para banheiro 60x160					100	100
10.3	Porta Madeira para banheiro 80x160					100	100
10.4	Porta madeira lisa p/ pintura 90x210					100	100
10.5	Divisória em marmorite					100	100
13	Instalações Elétricas						
13.23	Pendente central, redondo, em cristal, diâmetro = 1m					100	
13.32	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS					100	
13.33	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR, 30 W					100	
13.34	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR					100	
13.35	LUMINARIA LED DE EMBUTIR 36W					100	
13.36	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO LUMINARIAS					100	
14	Instalações hidro-sanitárias						
14.4	Louças e metais						
14.4.1	Vaso sanitário com caixa acoplada - Louça Branca Bancada, c/ cuba e torneira, granito cinza						
14.4.2	E:3cmx50cmx60cm larg.						
14.4.3	Mictório em louça						
14.4.4	Assento para vaso sanitário						
14.4.5	Porta toalhas metálico						
14.4.6	Papeleira metálica						
14.4.7	Saboneteira metálica						
14.4.8	Torneira para pia de cozinha, de parede						
14.4.9	Torneira plástica (garagem + externas)						
14.4.10	Gancho para bolsa						
15	Pinturas						
15.1	Pintura látex acrílica, sem selador, paredes rebocadas						
15.2	Fundo preparador acrílico					45	45
15.3	Esmalte sobre madeira						
15.4	Fundo sintético nivelador branco					45	45
15.8	Pintura látex acrílica, sem selador, sobre gesso						
15.11	TEXTURA ACRILICA					45	45
16	Serviços Finais						
16.1	Corrimão metálico para rampa e escada externa						
16.2	BANCADA DE MARMORE POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M com cuba						
16.3	Limpeza obra						
16.4	Grama Esmeralda em Rolo (inclui plantio)						
16.5	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" (Plenário)						
16.6	Brita 1						
	Total do Mês		R\$ 33.636,50		R\$ 34.497,36		R\$ 41.509,62

Victor Graeff, 19 de março de 2018.

Lisiane De Negri
 Arquiteta e Urbanista - CAU A58239-5

Adriano Mattge
 Presidente Câmara Municipal de Vereadores

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Sede Câmara Municipal de Vereadores
Proprietário: Câmara de Vereadores de Victor Graeff/RS

Endereço: Rua Fridholdo Fischer, Quadra 37, Lote 35A
Cidade: Victor Graeff/RS

Item	Descrição dos serviços	MÊS 4		MÊS 5	
		SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
8	Pavimentações				
8.3	Piso Porcelanato		100		100
8.5	Rodapé em granito		100		100
8.7	Regularização Contrapiso = 3cm				
8.8	PISO VINILICO, em régua, uso comercial, alto tráfego, fixado com cola, linha amadeirada ou linho		100		100
8.9	Acabamento para piso vinílico		100		100
8.10	Rodapé em EPS 10cm c/ 1 frizo 16mm		100		100
10	Esquadrias + divisórias internas				
10.2	Porta Madeira para banheiro 60x160		100		100
10.3	Porta Madeira para banheiro 80x160		100		100
10.4	Porta madeira lisa p/ pintura 90x210		100		100
10.5	Divisória em marmorite		100		100
13	Instalações Elétricas				
13.23	Pendente central, redondo, em cristal, diâmetro = 1m		100		100
13.32	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS		100		100
13.33	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR, 30 W		100		100
13.34	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR		100		100
13.35	LUMINARIA LED DE EMBUTIR 36W		100		100
13.36	MAO DE OBRA INSTALAÇÃO LUMINARIAS		100		100
14	Instalações hidro-sanitárias				
14.4	Louças e metais				
14.4.1	Vaso sanitário com caixa acoplada - Louça Branca Bancada, c/ cuba e torneira, granito cinza			100	100
14.4.2	E:3cmx50cmx60cm larg.			100	100
14.4.3	Mictório em louça			100	100
14.4.4	Assento para vaso sanitário			100	100
14.4.5	Porta toalhas metálico			100	100
14.4.6	Papeleira metálica			100	100
14.4.7	Saboneteira metálica			100	100
14.4.8	Torneira para pia de cozinha, de parede			100	100
14.4.9	Torneira plástica (garagem + externas)			100	100
14.4.10	Gancho para bolsa			100	100
15	Pinturas				
15.1	Pintura látex acrílica, sem selador, paredes rebocadas	100	100		100
15.2	Fundo preparador acrílico	55	100		100
15.3	Esmalte sobre madeira	100	100		100
15.4	Fundo sintético nivelador branco	55	100		100
15.8	Pintura látex acrílica, sem selador, sobre gesso	100	100		100
15.11	TEXTURA ACRILICA	55	100		100
16	Serviços Finais				
16.1	Corrimão metálico para rampa e escada externa			100	100
16.2	BANCADA DE MARMORE POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M com cuba			100	100
16.3	Limpeza obra			100	100
16.4	Grama Esmeralda em Rolo (inclui plantio)			100	100
16.5	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" (Plenário)			100	100
16.6	Brita 1			100	100
		Total do Mês	R\$ 40.146,97		R\$ 31.088,65

Victor Graeff, 19 de março de 2018.

Lisiane De Negri
 Arquiteta e Urbanista - CAU A58239-5

Adriano Mattge
 Presidente Câmara Municipal de Vereadores