

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Sede Câmara Municipal de Vereadores

**Endereço:** Rua Fridholdo Fischer, Quadra 37, Lote 35A

**Proprietário:** Câmara de Vereadores de Victor Graeff/RS

**Cidade:** Victor Graeff/RS

Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.			BDI usado 25%		MÊS 1		MÊS 2	
				Custo Unit.	Custo Total	Código Sinapi	Valor Sinapi	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
<b>7</b>	<b>Cobertura</b>										
7.1	Estrutura da cobertura em madeira	m²	419,98	63,63	26.723,33	73931/1	50,90	60	60	40	100
7.2	Imunização do madeiramento	m²	419,98	5,19	2.179,70	55.960	4,15	60	60	40	100
7.3	Telha de Fibrocimento ondulada, esp. 6mm	m²	419,98	51,26	21.528,17	84.037	41,01			25	25
7.4	Calhas em chapa galvanizada nº 24	m	87,00	51,94	4.518,78	72.105	41,55			25	25
7.5	Rufo em chapa de aço galavnizado nº 24	m	68,50	21,49	1.472,07	72.107	17,19			25	25
			<b>Total do item R\$</b>		<b>56.422,04</b>						
<b>9</b>	<b>Revestimentos Paredes, Forros e Especiais</b>										
9.2	Emboço	m²	828,00	21,14	17.503,92	5.990	16,91				
9.3	Reboco	m²	126,49	22,61	2.859,94	74001/1	18,09				
			<b>Total do item R\$</b>		<b>20.363,86</b>						
<b>14</b>	<b>Instalações hidro-sanitárias</b>										
14.1	<b>Água fria</b>										
14.1.4	Reservatório Fibra cap. 2.000litros, c/ acessórios	unid.	1,00	922,5	922,50	local	738,00	100	100		100
			<b>Total do item R\$</b>		<b>922,50</b>						
								<b>Total do Mês</b>	<b>18.264,31</b>	<b>Total do Mês</b>	<b>18.440,96</b>

**Total geral R\$ 77.708,40**

Victor Graeff, 05 de abril de 2016.

Lisiane De Negri  
Arquiteta e Urbanista - CAU A58239-5

Valdir Vieira  
Presidente Câmara Municipal de Vereadores